

**รายงานผลการดำเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน**

แผนงาน/กิจกรรมย่อย เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มแหล่งโปรตีนให้นักเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนอาชีพ และเพิ่มประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

กิจกรรมที่ ๑ คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย ๑๐๐ แห่ง

กิจกรรมที่ ๒ ชี้แจงโครงการและฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย ๑๒๐ ราย

กิจกรรมที่ ๓ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย

กิจกรรมที่ ๔ ติดตามความพร้อม ความก้าวหน้า การดำเนินการของโครงการ เป้าหมาย ๑๐๐ แห่ง

ผู้รับผิดชอบหลัก

- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- สำนักงานปศุสัตว์ทุกอำเภอ

ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่าง



<https://shorturl.asia/๗๙K๔J>

กิจกรรมที่ ๒ ชี้แจงโครงการและฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เป้าหมาย ๑๒๐ ราย วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน หลักสูตร "การเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน" ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์รวมจำนวน ๑๒๐ ราย โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด และนายอำนาจ มะธิปไตย ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท ซีพีเอฟ ฟาร์มไก่ไข่อาจ
สามารถ และวิทยากรจากโรงเรียนบ้านคูดินทราย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายให้ความรู้ด้านการ
เลี้ยงไก่ไข่, การจัดการโรคและการป้องกันโรคและการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประดับดาว
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด็น จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒



กิจกรรมที่ ๓ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เป้าหมาย ๓,๐๐๐ ราย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน ๓,๐๐๐ ราย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน

ภาพการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๓







กิจกรรมที่ ๔ ติดตามความพร้อม ความก้าวหน้า การดำเนินการของโครงการ เป้าหมาย ๑๐๐ แห่ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการตรวจติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน เพื่อให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่ไข่แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน

ภาพการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๔







ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key success factors)

การดำเนินการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จะสำเร็จได้ต้องอาศัย

(๑) ความร่วมมือและการประสานระหว่างหน่วยงาน ทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และหน่วยงานในการดำเนินการสำรวจและคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหน่วยงานคณะกรรมการฯ ทุกหน่วยที่ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน

(๒) ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเป็นอย่างดี

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ :

การโยกย้าย หรือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา อาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของโครงการ